มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2569

(โครงการ Flagship) ประจำปี 2569

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด หน่วยส่งเสริมการวิจัย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

ข้อมูล ณ 26/02/2569

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569												ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/ โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
1	1.9 KPI	1.1.2.1 KPI	**(Flagship 1) ผลักดันการขอทุนวิจัย/ขนาดใหญ่ (3 ล้านขึ้นไป)**																							
			สำรวจความสนใจ ของอาจารย์/ ประเด็นที่สถาบันจะขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ทุนรวมเนื้อหา เช่น ประเภทของทุน วันครบกำหนดของมหาวิทยาลัย/แหล่งทุน จำนวนหรือมูลค่าทุน เป็นต้น												สรุปผลการประชุมการประชาสัมพันธ์ทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ดำเนินการในเดือนมกราคม 2569 แล้ว	สวรส/วริศรา	บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัยไทยและต่างประเทศ) และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการสถาบันฯ สำหรับส่งแหล่งทุน													ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 1 โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 โครงการ "การวิเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิกับประสิทธิผลการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง"		PI/หน่วยส่งเสริมวิจัย (ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย)	PI/Adjunct Prof.	☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			จัดเตรียม ตรวจสอบ เอกสารประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย แหล่งทุน													ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 100%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยส่งเสริมวิจัย (ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย)	PI/Adjunct Prof.	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ติดตามกระบวนการเซ็นสัญญาระหว่างแหล่งทุนและมหาวิทยาลัย													จำนวนสัญญาโครงการวิจัย หรือทุนวิจัยขนาดใหญ่ที่สนับสนุนดำเนินงาน (1 เรื่อง)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยส่งเสริมวิจัย (ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย)		☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			Workshop การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (เช่น ประกาศมหาลัย สิทธิประโยชน์ แหล่งตีพิมพ์ ฯลฯ)													อาจารย์/นักวิจัยใหม่เข้าร่วม workshop 100%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วริศรา/สวรส		☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	3.1 CKPI	1.3.1.1 KPI 1.1.1.5 CKPI	**(Flagship 2) สนับสนุน ผลักดันการนำผลงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy) ชี้นำสังคม (Social Impact) และใช้ประโยชน์มิติอื่นๆ**																							
			ประชุมกำหนดประเด็นสำคัญต่อการพัฒนา และเป้าหมายการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (ติดตามผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำผลงานวิจัยที่สำเร็จสื่อสารต่อสาธารณะ)												จัดเวทีประชุม/กิจกรรม workshop การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	PI / บุคลากรหน่วยส่งเสริมวิจัย (ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย)		☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			จัดทำรายงานสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวิจัยของสถาบันฯ ได้แก่ - โครงการเสริมสร้างกำลังคนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย - Primary health care information center (PHC synthesis, GDM, อสม, border health) - เน้นข้อมูลในระดับอาเซียน - Policy Brief													จำนวนรายงานสังเคราะห์ PHC เพื่อการชี้นำนโยบายโดยร่วมมือกับคู่ความร่วมมือระดับชาติและภูมิภาค หรือ International Publications (1 เรื่อง)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการ GDM อยู่ระหว่างตีพิมพ์	โครงการ GDM อยู่ระหว่างตีพิมพ์	Jeevan / พงษ์ไพบูลย์ (PHC syn) /วริศรา (อสม, HURS)	Alina (GDM, HURS)/ สบส. (อสม.)	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การงานของหน่วย		**สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (Journal of Public Health and Development) * ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี (ม.ค.-เม.ย., พ.ค-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค.)**																							
			ติดตามกระบวนการของวารสาร (Admin) 1. Screening 2. Follow up reviewer 3. Accept submit review 4. Re submit 5. Ref checking 6. Check website/Scopus (วิจัย)													ตีพิมพ์เผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิชชุกร / Jeevan	1. หน่วยสื่อสารองค์กร (วิเทศน์สัมพันธ์) 2. Dr.Kinga 3. Dr.Christine 4. Mr.Jeevan 5. Adjunct Prof., MOU, เครือข่ายทำงาน 6.หน่วยการศึกษา	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			การพัฒนาคุณภาพและระดับของวารสาร - Invited article (by Adjunct Prof., MOU, เครือข่ายการทำงาน) - ประสานบุคลากร นักศึกษาของสถาบันในการร่วมเขียน - ประสาน magnet author (ผู้ประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ)													1. จำนวน Adjunct Prof., MOU, เครือข่ายการทำงาน (3 ราย) 2. จำนวนประสานบุคลากร นักศึกษาของสถาบันในการร่วมเขียน (3 ราย)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิชชุกร / Jeevan		☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			สนับสนุนจัด workshop (for young research) เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ (ประมาณสิงหา call for applicant)													กิจกรรม workshop เกี่ยวกับงานวารสาร (1 ครั้ง)	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ครั้ง โครงการอบรม "Transformative Research Tools: Systematic Review and Bibliometric Analysis" เสริมศักยภาพนักวิจัยยุคใหม่ เมื่อ 04/12/2025 https://aihd.mahidol.ac.th/news/show_news.en.php?news_id=833		Jeevan / วิชชุกร		☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด หน่วยส่งเสริมการวิจัย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

ข้อมูล ณ 26/02/2569

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569												ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/ โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
4	ภาระงานของหน่วย		**ระบบส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามขั้นตอน/กระบวนการ และบริหารจัดการข้อมูลด้านการวิจัย**																							
	1.1 CKPI 1.2 CKPI 1.9 KPI 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5		ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (flowchart) ทั้งในฐานะ Collaborator, Facilitator (เช่น เปิดบัญชีโครงการ ปิดโครงการ)													1. ดำเนินงานวิจัยตามขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 6 ครั้ง (2 เดือนครั้ง)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยส่งเสริมวิจัย (ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย)	หน่วยการเงินและพัสดุ	☐	☑	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			รายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้านการวิจัย เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย													1. จำนวนข้อมูลตัวชี้วัดด้านการวิจัยเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ (6 แหล่ง) 2. ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวันเวลาที่กำหนด 3. Number of International Publications (22 Papers) 4. Number of International Publications in Q1 Journal (18 Papers) 5. Number of International Publications in Top 10 Journal (4 Papers) 6. Publications with International Collaboration (11 Papers) 7. จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (จำนวน 5,000,000 บาท) 8. จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ (International Funding) (จำนวน 250,000 บาท) 9. จำนวนเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและรายได้ส่วนงาน (จำนวน 1,000,000 บาท) 10. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ด้านวิจัย (จำนวน 100,000 บาท) 11. จำนวนเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ (จำนวน 100,000 บาท)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1. Total International P 1.1 Number Internatio 1.2 Number of Internat 1.3 Number of Publicat 1.7 Number of Internat 1.8 Number of Publicat 1.9 จำนวนเงินทุนสนับสน 1.9.1 จำนวนเงินทุนวิจัยเ 1.9.2 จำนวนเงินทุนวิจัยเ 1.9.3 จำนวนเงินทุนวิจัยเ 1.9.4 จำนวนเงินทุนสนับ 1.9.5 จำนวนเงินสนับสนุ 3.1 จำนวนนโยบายชี้นำส	1. Total International P 1.1 Number Internatio 1.2 Number of Internat 1.3 Number of Publicat 1.7 Number of Internat 1.8 Number of Publicat 1.9 จำนวนเงินทุนสนับสน 1.9.1 จำนวนเงินทุนวิจัยเ 1.9.2 จำนวนเงินทุนวิจัยเ 1.9.3 จำนวนเงินทุนวิจัยเ 1.9.4 จำนวนเงินทุนสนับ 1.9.5 จำนวนเงินสนับสนุ 3.1 จำนวนนโยบายชี้นำส	สวรส/วรีศรา	PI ของโครงการวิจัย	☐	☑	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ภาระงานของหน่วย		**งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ**																							
			สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหรือสร้างเสริมเครือข่าย (AUN-HPN, TUN-HPN) และการฝึกอบรม (Mini M.M., CPI) (การประชุมวิชาการ การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง กิจกรรมมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ)													ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนดไว้ 1. HURS Site Visit 4-6 มี.ค.2569 ณ De La Salle University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2. ประชุมเครือข่าย TUN 26-27 มี.ค.2569 ณ จ. เชียงใหม่ 3. HURS Site Visit 30 มี.ค.2569 ณ มอ. จ. สงขลา 4. HURS Worshop 6-7 พ.ค.2569 ณ UBD ประเทศบรูไนฯ 5. AUN-HPN Steering 19 มิ.ย.2569 6. WUN Symposium 23-24 มิ.ย.2569 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 7. 11th IAC 24-26 พ.ย.2569 ณ Universitas Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยส่งเสริมวิจัย (ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย)		☐	☑	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	ดำเนินการแล้ว
	แผนการดำเนินงาน

1`

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด หน่วยการศึกษา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำด้านน...

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569												ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/ โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ค. 69)	ผลการดำเนินงาน 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 69)	ผลการดำเนินงาน 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69										ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
1		Flagship 2.1.3	**พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายระบบสุขภาพและตอบโจทย์องค์ความรู้ด้านประเด็นสุขภาวะโลก**														ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ							☐	☐	☐	
		Flagship 2.1.3.1 CKPI	**พัฒนาหลักสูตรใหม่ Doctor of Primary Health Care Management**													มีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร และจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นต่อปีร้อยละ 10	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ					คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/หน่วยการศึกษา	กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพ/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			1. ยกร่าง TQF2 และ AUN-QA Appendices													ร่าง TQF 2 พร้อมนำเข้าเสนอที่ประชุม								☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			2. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่าง													ร่าง TQF 2 ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ								☐	☐	☐	
			3. แก้ไขร่างหลักสูตรฯ TQF 2 ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ													ร่าง TQF 2 แก้ไขตามมติจากที่ประชุมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4. นำเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงาน (วาระพิเศษ)					19								ร่าง TQF 2 แก้ไขและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ								☐	☐	☐	
			5. ส่งร่างฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบัณฑิตวิทยาลัย							16						ร่าง TQF 2 ฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย								☐	☐	☐	
			6. บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร								15					ผลการประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย								☐	☐	☐	
			7. แก้ไขตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและส่งเอกสารกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย								31					TQF 2 แก้ไขตามที่ประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย								☐	☐	☐	
			8. ส่งหลักสูตรแก้ไขไปยังบัณฑิตวิทยาลัย									19				TQF 2 ฉบับสมบูรณ์ส่งตามกำหนดเวลาของบัณฑิตวิทยาลัย								☐	☐	☐	
			9. บรรจุเข้าวาระประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย										3			เข้าวาระได้ทันตามกำหนดการ คณกมหาวิทยาลัย								☐	☐	☐	
			10. ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย										22			เข้าร่วมประชุมตามกำหนด								☐	☐	☐	
			11. ประชุมสภามหาวิทยาลัย												16	เข้าร่วมประชุมตามกำหนด								☐	☐	☐	
			12. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียม													เข้าร่วมประชุมตามกำหนด								☐	☐	☐	
			13. เปิดใช้หลักสูตรตามปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย													หลักสูตรเปิดดำเนินการตามแผนที่กำหนด								☐	☐	☐	
2	2.2 CKPI	2.1.1.4 CKPI	**พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานหลักสูตรให้เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง**													หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร (AUN-QA)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ						☐	☐	☐	
			พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN-QA																			คณะทำงาน SAR/หน่วยการศึกษา/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพ/หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	☑	☐	☐	
			จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำเล่มรายงาน																					☐	☑	☐	
			ประชุมระบุแผนการทำงาน																					☐	☐	☐	
			จัดทำเอกสาร SAR / ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร																อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐	☐	☐	
			ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง																					☐	☐	☐	
			แก้ไข/ปรับปรุง เอกสาร SAR (Draft 2)ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ																					☐	☐	☐	
			จัดทำเอกสาร Appendix/support evidence เพิ่มเติม																					☐	☐	☐	
			จัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน																					☐	☐	☐	
3		Flagship 2.2.1.1 KPI	**พัฒนารายวิชาในหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นรองรับผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเปิดวิชา e-learning (ADPM 666 Social health protection)**													มีรายวิชาที่เป็นรูปแบบ E-Learning จำนวน 1 รายวิชา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ					หน่วยการศึกษา/ศรารุธ/ณัฐชา	หน่วยสื่อสารองค์กร/Alina/Jeevan/Christine	☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			จัดประชุมร่วมเพื่อวางแผนและคัดเลือกรายวิชาที่จะจัดการเรียนรู้ แบบ e-learning																					☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			จัดเตรียมเนื้อหา ออกแบบโครงสร้างรายวิชา พัฒนาบทเรียนและผลิตสื่อมัลติมีเดีย																อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 70%				☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			นำเข้าสู่ระบบ Online learning platform (MUCE) ของบัณฑิตวิทยาลัย																					☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ทดสอบการใช้งานระบบ/ปรับปรุงและแก้ไขตามผลการทดสอบ																					☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ประชาสัมพันธ์และประกาศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในรูปแบบ Online																					☐	☐	☐	
			จัดการเรียนการสอนและติดตามดูแลผู้เรียน ผ่าน web-board Chat box mail																					☐	☐	☐	
			คิดคามและประเมินผลการเรียนรู้													จำนวนผู้เข้าเรียน คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบและระดับความพึงพอใจของผู้เรียน								☐	☐	☐	
4		2.1.5.5 KPI	**โครงการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา outbound ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป**													นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน outbound จำนวน 6 คน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ					หน่วยการศึกษา	วิเทศสัมพันธ์/หน่วยสื่อสารส	☐	☐	☐	
			วางแผนร่วมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการและประธานหลักสูตร																ดำเนินการแล้ว					☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันระหว่างหน่วยการศึกษา หลักสูตร และหน่วยวิเทศสัมพันธ์																					☐	☐	☑	
			สำรวจความต้องการของนักศึกษา																	ดำเนินการตามแผน				☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			หลักสูตรและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 6 คน																					☐	☐	☐	
			หน่วยการศึกษาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดยระบุช่วงเวลาการสอบโครงร่าง (ภายใน มี.ค.69)																	นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ 80%				☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			หน่วยการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานหาทุนสนับสนุน outbound																					☐	☐	☐	
			หน่วยการศึกษาติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษารายบุคคล ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา																					☐	☐	☐	
			นักศึกษาไป outbound ตามแผนที่กำหนดไว้												30					Mr.Jeevan 1 คน				☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
5		2.1.5.6 KPI	**โครงการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา inbound ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป**													นักศึกษา inbound จำนวน 1 คน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ					หน่วยวิเทศสัมพันธ์	หน่วยงานการศึกษา	☑	☐	☐	
			วางแผนร่วมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการและประธานหลักสูตร																					☐	☐	☐	
			จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันระหว่างหน่วยการศึกษา หลักสูตร และหน่วยวิเทศสัมพันธ์																					☐	☐	☐	
			หลักสูตรและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 1 คน																					☐	☐	☐	
			หน่วยการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานหาทุนสนับสนุน inbound																					☐	☐	☐	

1`

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด หน่วยการศึกษา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำด้านน...

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569												ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/ โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 69)	ผลการดำเนินงาน 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 69)	ผลการดำเนินงาน 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69										ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
			หน่วยการศึกษาติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษารายบุคคล ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา																						☐	☐	☐	
			นักศึกษาไป inbound ตามแผนที่กำหนดไว้								30														☐	☐	☐	
6		2.1.5 KPI 2.1.5.1 KPI 2.1.5.3 KPI 2.1.5.4 KPI	**กิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า**													โครงการศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ					คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา/คณะกรรมการดำเนินงานศิษย์เก่า/งานการศึกษา	หน่วยวิเทศสัมพันธ์/หน่วยสื่อสารองค์กร	☐	☐	☐	
			จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการ Alumni engagement		13															ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			จัดทำโครงการและออกแบบรูปการจัดงาน/กิจกรรม																							☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			ประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			โครงการศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย																							☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผน																							☐	☐	☐	
			ประเมินผลโครงการและติดตามผล																							☐	☐	☐	
7		2.1.4.1 CKPI	พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและครอบคลุมประเด็นสุขภาวะโลก													จำนวนรายวิชา Global Health ในหลักสูตรเพิ่มขึ้น 1 รายวิชา (Global Health governance หรือ Principal of global Health)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ					งานการศึกษา	กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพ	☐	☐	☐	
			1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักสูตร																	จัดตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว						☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			2. จัดประชุมคณะกรรมการ																						☐	☐	☐	
			3 จัดทำร่างรายวิชา Global Health governance และ Principal of global Health																						☐	☐	☐	
			4. นำเสนอเข้าที่ประชุมบริหารหลักสูตรฯ																						☐	☐	☐	
			5 นำเสนอเข้าที่ประชุมบริหารส่วนงานฯ																						☐	☐	☐	
			6. ส่งร่างฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบัณฑิตวิทยาลัย																						☐	☐	☐	
			7. บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร																						☐	☐	☐	
			8. แก้ไขตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและส่งเอกสารกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย																						☐	☐	☐	
			9. ส่งหลักสูตรแก้ไขไปยังบัณฑิตวิทยาลัย																						☐	☐	☐	
			10. บรรจุเข้าวาระประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย																						☐	☐	☐	
			11. ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย																						☐	☐	☐	
			12. ประชุมสภามหาวิทยาลัย																						☐	☐	☐	
8		4.4.2.3 KPI	ผลักดันนักศึกษาภายในสถาบันฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA													นักศึกษารับรู้ PDPA (ร้อยละ 100)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ					งานการศึกษา	งานสื่อสารองค์กร	☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			1. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับรู้																	ดำเนินการแล้วตามเป้าหมาย						☐	☐	☑	✅ ดำเนินการแล้ว
			2. นักศึกษาอบรม PDPA ทางออนไลน์																								☑		
			3. นักศึกษาอบรมครบทุกคน และได้ไปประกาศนียบัตร																	รอตรวจสอบจากงานสารสนเทศ							☐		

	ดำเนินการแล้ว
	แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูล ณ 26/02/2026

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569												ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 69)	ผลการดำเนินงาน 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 69)	ผลการดำเนินงาน 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69										ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
1			**พัฒนาการสื่อสารที่เป็นระบบและสื่อสารกับมหาวิทยาลัยสมาชิกอย่างเป็นทางการและสม่ำเสมอ เช่น ทำ Domain Website**																				วริศรา					
			1.1 จัดประชุมกับฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																						☑	☐	☑	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			1.2 จัดทำเอกสาร																จัดทำ Newsletter และอัพเดทข่าวสารผ่านช่องทาง Website	จัดทำ Newsletter และอัพเดทข่าวสารผ่านช่องทาง Website					☑	☐	☑	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			1.3 ดำเนินการต่ออายุกับ Service Provider													ต่ออายุ Domain Website	3,000.00	2,565.86		ต่ออายุ Domain Website เมื่อเดือนกราคมแล้ว					☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
2			**จัดประชุมและการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Health Promotion)**																				วริศรา	คณะทำงาน AUN-HPN				
			2.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานฯ							20						จัดประชุมคณะทำงาน และกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	310,000.00								☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			2.2 จัดทำแผน MU Health Promotion and Well-being																						☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			2.3 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล												17										☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
3			**การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ AUN-HPN Steering Committee meeting ปีละ 1-2 ครั้ง**													อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	40,000.00							ญาณิศา					
			3.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายการประชุม																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			3.2 ขออนุมัติในหลักการจัดการประชุม และงบประมาณ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			3.3 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			3.4 จัดการประชุม และทำข่าวประชาสัมพันธ์		4					19									ดำเนินการจัดประชุมแล้ว	วางแผนและจัดเตรียมการประชุมครั้งที่ 20					☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			3.5 จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
4			**การจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ**														250,000.00							วริศรา	คณะทำงาน AUN-HPN				
			4.1 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ	3			23		27							อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี	50,000.00	0.00	จัดประชุมคณะกรรมการ TUN-HPN ครั้งที่ 16 ในวันที่ 3/10/2568 ณ ห้องประชุมสถาบหาวิทยาลัย ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีคณะกรรมการเข้าร่วม 63 ท่าน	- จัดประชุมคณะกรรมการ TUN-HPN ครั้งที่ 16 ในวันที่ 3/10/2568 ณ ห้องประชุมสถาบหาวิทยาลัย ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีคณะกรรมการเข้าร่วม 63 ท่าน - จัดประชุมคณะกรรมการ TUN-HPN ครั้งที่ 17 ในวันที่ 23/1/2569 ผ่านระบบ online Zoommeeting มีกรรมการเข้าร่วม 60 ท่าน						☐	☐	☐	
			4.1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายการประชุม																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.1.2 ขออนุมัติในหลักการจัดการประชุม และงบประมาณ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.1.3 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.1.4 จัดการประชุม และทำข่าวประชาสัมพันธ์																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.1.5 จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.2 จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ													จำนวน 1 ครั้ง	185,000.00								☐	☐	☐	
			4.2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายการประชุม																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.2.2 ขออนุมัติในหลักการจัดการประชุม และงบประมาณ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.2.3 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.2.4 จัดการประชุม และทำข่าวประชาสัมพันธ์						26-27										ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			4.2.5 จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ																						☐	☐	☐	
5			**การประชุม International Advisory Committee (IAC) Meeting และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ**													จัดประชุม IAC อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (เดือน พย.)	800,000.00							ญาณิศา	คณะทำงาน AUN-HPN				
			5.1 จัดตั้งคณะทำงาน AUN-HPN																	อยู่ระหว่างดำเนินการ					☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
			5.2 ขออนุมัติในหลักการจัดการประชุม และงบประมาณ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			5.3 ประชุมร่วมกับคณะทำงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน																ดำเนินการจัดประชุม IAC 2025 แล้ว	ประชุมวางแผนการจัดประชุม IAC 2026 ร่วมกับ Universitas Airlangga, Indonesia					☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			5.4 ดำเนินงาน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			5.4 จัดการประชุม และทำข่าวประชาสัมพันธ์													ประชุม IAC ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เดือนพฤศจิกายน 2026			ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			5.5 จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
6			**การขับเคลื่อนงานระบบประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาวะ Healthy University Rating System (HURS)**														297,000.00							ฑิพรดา	แสงอรุณ				

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด **สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)**

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูล ณ 26/02/2026

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569												ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 69)	ผลการดำเนินงาน 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 69)	ผลการดำเนินงาน 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69										ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
			6.1 จัดประชุมคณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบการประเมิน Healthy University Rating System (HURS)													อย่างน้อย 1 ครั้ง			1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24/11/2025	2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24/11/2025 และ 05/02/2026					☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			6.2 เปิดระบบการประเมิน HURS (16 ส.ค. -15 พ.ย.)	HURS	2025									HURS	2026				ปิดระบบ HURS 2025 เมื่อวันที่ 15/11/2025						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			6.3 จัดประชุมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมิน (Reviewer) HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิก - online								25					อย่างน้อย 1 ครั้ง									☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			6.4 การส่งผู้ประเมินและ/หรือเพื่อนสมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมไปประเมินมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ได้ 5 ดาวพลัส (Site Visits)													อย่างน้อย 1 ครั้ง				1. Da La Salle University, 4-6 March 2026 2. ม.สงขลานครินทร์ 30 March 2026					☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			6.5 รายงาน HURS 2025																	อยู่ระหว่างดำเนินการ					☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			6.6 จัดประชุมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ที่ป้อนข้อมูล (Users) HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิก - onsite and online									12	17			อย่างน้อย 1 ครั้ง									☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			6.7 ส่งเสริมความเป็น Healthy University ของมหาวิทยาลัยมิตล โดยใช้ HURS เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยสมาชิก												17	อย่างน้อย 1 ประเทศ									☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			6.8 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะใช้ระบบประเมิน Healthy University Rating System (HURS) เช่น Lecture/Road show/Booth exhibition														-		เดือนพฤศจิกายน 2025	MU-KU Fair 9-14/01/2026 ออกบูธที่ มข. 13/02/2026 เป็นวิทยากร ม.รังสิต ม.บูรพา เยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพของม.มหิดล 20/01/2026					☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
7			**การขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่าย AUN-HPN**													อย่างน้อย 1 ประเทศ	300,000.00	110,000.00					Nwe Ni Hiang	ญาณิศา				
			7.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายการประชุม																จัดกิจกรรมขยายเครือข่าย ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2568	- จัดกิจกรรมขยายเครือข่าย ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2568 - วางแผนขยายเครือข่าย ณ ประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2569					☐	☐	☐	
			7.2 ขออนุมัติในหลักการจัดการประชุม และงบประมาณ																						☐	☐	☐	
			7.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญเป็น Hosts/Co-hosts, หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล, กำหนดการกิจกรรม																						☐	☐	☐	
			7.4 จัดกิจกรรม และทำข่าวประชาสัมพันธ์			1-4																			☐	☐	☐	
8																									☐	☐	☐	
9																									☐	☐	☐	

	ดำเนินการแล้ว
	แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด หน่วยประสานงานการกิจสุขภาพโลกมหาวิทยาลัยมหิดล

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569												ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 69)	ผลการดำเนินงาน 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 69)	ผลการดำเนินงาน 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69										ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
1		1.2.1.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน และความร่วมมือด้านสุขภาพโลกกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล													จำนวนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมขับเคลื่อน MUGH (ไม่นับซ้ำ) อย่างน้อย 1 แห่ง				หารือร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา ม.มหิดล			พงศ์โพบูลย์/พิทรดา	งานยุทธศาสตร์	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
			1.1 ปรับปรุงคณะทำงาน MUGH													มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	0.00	0.00	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			1.2 จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนด													จำนวนการจัดประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง/เดือน	5,000.00	0.00		จัดประชุมคณะทำงานแล้ว						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
			1.3 จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน MUGH ของมหาวิทยาลัย													จำนวนการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 1-2 ครั้ง/ปี	15,000.00	0.00		ยังไม่ได้ดำเนินการ						☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
2			โครงการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล														0.00	0.00						สวรส	งานสื่อสารองค์กร				
			2.1 จัดประชุมร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ MUGH ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน													อย่างน้อย 1 ครั้ง	0.00	0.00		ได้มีการหารือและกำหนดแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์แล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			2.2 ดำเนินการออกแบบสื่อ ปรับปรุงเว็บไซต์ MUGH ต่ออายุโดเมน และผลิตสื่อ													1 ชิ้นงาน	50,000.00	2,565.86		ชำระค่าโดเมนเว็บไซต์เมื่อเดือนมกราคมแล้ว						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
			2.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม MUGH หรือรายงานประจำปี ผ่านทางเวบไซต์ / FB สถาบันฯ													1 ชิ้นงาน	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
3			โครงการส่งเสริมทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพโลก																				อ.ธาริน์/พิทรดา/สวรส/พงศ์โพบูลย์	HR/หน่วยส่งเสริมการวิจัย				
			3.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้าน GH อื่น ๆ													1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00		MU Global Health Youth Program/Club						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
			3.2 จัดประชุมวิชาการ Webinar ร่วมกับ World Tobaco และ University of Waterloo				23									1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	1 ครั้ง MU-University of Waterloo "Tobacco Control Progress after 20 Years of WHO-FCTC, 23 JAN 2026"							☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			3.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องด้าน Global Health ได้แก่ ค่าฝึกอบรม/สัมมนา ดูงานในประเทศ													1-2 คนต่อปี	50,000.00	0.00	1 ครั้ง (Global Health Bootcamp 2025, taking place from 20-22 October 2025 at Best Western Chatuchak, Bangkok / Nwe Ni Hlaing)							☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			3.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องด้าน Global Health ได้แก่ ค่าฝึกอบรม/สัมมนา ดูงานต่างประเทศ										20			1-2 คนต่อปี	150,000.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ (Natherland / Aj.Kwang Mo Yang)						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
4			โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพโลก โดยการให้ทุนการศึกษา													2 ทุน	500,000.00	0.00						พิทรดา/พงศ์โพบูลย์	หน่วยการศึกษา				
			4.1 เปิดรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษา ด้านสุขภาพโลกและนโยบายสุขภาพโลก (ระดับบัณฑิตศึกษา)																คำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☑	☑ ดำเนินการแล้ว
			4.2 พิจารณาการให้ทุนและประกาศผล																							☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			4.3 ทำสัญญา และพิธีมอบทุน																							☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
5			โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยด้านสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล													4 ทุน	200,000.00	0.00						พิทรดา/พงศ์โพบูลย์	หน่วยการศึกษา				
			5.1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้าน GH ให้แก่บศ.																	อยู่ระหว่างตรวจร่างประกาศทุนฯ						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
			5.1.1 เปิดรับสมัคร ขอรับทุนวิจัยด้านสุขภาพโลกและนโยบายสุขภาพโลก (ระดับบัณฑิตศึกษา)																	ยังไม่ได้ดำเนินการ						☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			5.1.2 พิจารณาการให้ทุนและประกาศผล																	ยังไม่ได้ดำเนินการ						☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			5.1.3 ทำสัญญา และพิธีมอบทุน																	ยังไม่ได้ดำเนินการ						☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			5.2 จัดประชุม MU Research Cluster on GH													อย่างน้อย 1 ครั้ง	30,000.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
6		1.2.1.2	โครงการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพโลกในระดับชาติและนานาชาติ													จำนวนเครือข่ายนานาชาติรายใหม่ 1 แห่ง (ไม่นับซ้ำ)	200,000.00	0.00						Kwang Mo Yang/พงศ์โพบูลย์	หน่วยส่งเสริมการวิจัย				
			6.1 สนับสนุนการขยายเครือข่ายในประเทศ ได้แก่ การประชุม PMAC หรือเวทีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ภายในประเทศ																	อยู่ระหว่างดำเนินการ (23-26 MAR 2026 at Macquarie University, Australia)						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา
			6.2 สนับสนุนการขยายเครือข่ายนานาชาติ ได้แก่ MU Joint Research กับ Osaka University และเครือข่ายนานาชาติ อื่นๆ																	มีการประชุมหารือ และมีแผนทำวิจัยร่วมกัน 1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 คน 2. ไปงานประชุมช่วง Oct 2026 at Osaka University, Japan						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินกา

	ดำเนินการแล้ว
	แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน/สังกัด หน่วยกายภาพและซ่อมบำรุง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ลำดับ	MUKPI	ADKPI	รายการโครงการ / กิจกรรม	กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569											ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/ โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ต.ค 68-ธ.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ค. 69)	ผลการดำเนินงาน 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 69)	ผลการดำเนินงาน 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 69)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทีมร่วม	สถานะดำเนินการ			
				ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69										ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	สรุปผล
1		flagship 4.3.1.1 CKPI	**งานปรับปรุงด้านกายภาพอาคารหอพักอาเซียนเฮ้าส์ (12 งวดงาน 360 วัน)**													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	42,714,380.09	39,889,900.00						สิทธิศักเดช ศรีสุข	หน่วยพัสดุ,วิสุทร,สมโภชน์	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 1 (1%)														398,899.00	398,899.00	398,899.00						☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 2 (5.5%)															2,193,944.50		รอเบิกจ่าย					☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 3 (7%)															2,792,293.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 4 (10%)															3,988,990.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 5 (10%)															3,988,990.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 6 (12.5%)															4,986,237.50							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 7 (10%)															3,988,990.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 8 (10%)															3,988,990.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 9 (10%)															3,988,990.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 10 (9%)															3,590,091.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 11 (10%)															3,988,990.00							☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 12 (5%)															1,994,495.00							☐	☐	☐	
2		flagship 4.3.1.1 CKPI	**งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอพักอาเซียนเฮ้าส์ (6 งวดงาน 180 วัน)**													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	2,742,249.05							สิทธิศักเดช ศรีสุข	หน่วยพัสดุ,วิสุทร,สมโภชน์	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และราคากลาง																	รอนัด คกก. ประชุม					☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คัดเลือก)																						☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 1 (10%)														274,225.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 2 (20%)														548,450.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 3 (20%)														548,450.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 4 (20%)														548,450.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 5 (20%)														548,450.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 6 (10%)														274,225.00								☐	☐	☐	
3		flagship 4.3.1.1 CKPI	**งานจัดซื้อครุภัณฑ์ หอพักอาเซียนเฮ้าส์ (6 งวดงาน 180 วัน)**													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	6,301,048.10			ยังไม่ได้ดำเนินการ				สิทธิศักเดช ศรีสุข	หน่วยพัสดุ,วิสุทร,สมโภชน์	☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และราคากลาง																						☐	☐	☐	
			จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธี E- Bidding / เฉพาะเจาะจง																						☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 1 (2%)														126,020.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 2 (3%)														189,031.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 3 (20%)														1,260,210.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 4 (25%)														1,575,262.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 5 (20%)														1,260,210.00								☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 6 (30%)														1,890,314.00								☐	☐	☐	
4	วางแผนขอตั้งงบประมาณ 2571		**งานจ้างออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอำนวยการ อาคารเรียน และฝึกอบรมและอาคารนันทนาการ**													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด							สิทธิศักเดช ศรีสุข	หน่วยพัสดุ	☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง/จัดหา/ตรวจรับ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			กำหนด TOR /แบบ/ราคากลาง																	ยังไม่ได้ดำเนินการ					☐	☐	☐	
			ขออนุมัติงบประมาณจ้างออกแบบ (รายได้ส่วนงาน)																						☐	☐	☐	
5	วางแผนขอตั้งงบประมาณ 2571		**จ้างออกแบบปรับปรุงห้องภายในอาคารสถาบันฯ**													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	500,000.00							สิทธิศักเดช ศรีสุข	หน่วยพัสดุ	☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง/จัดหา/ตรวจรับ																ดำเนินการแล้ว						☐	☐	☐	
			กำหนด TOR /แบบ/ราคากลาง																	กำลังดำเนินการ					☐	☐	☐	
			ขออนุมัติงบประมาณจ้างออกแบบ (รายได้ส่วนงาน)																						☐	☐	☐	
			จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธี E- Bidding / เฉพาะเจาะจง																						☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 1																						☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 2																						☐	☐	☐	
			ดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงาน งวดที่ 3																						☐	☐	☐	
6	ตามแผนงบประมาณ		**หมวดครุภัณฑ์**																						☐	☐	☐	
			จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 (รายได้ส่วนงาน)			26		5								แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	342,000.00	280,072.50	ดำเนินการแล้ว				บวรวัฒน์	หน่วยพัสดุ	☐	☑	☐	
			1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง			26		5									160,000.00	128,400.00	ดำเนินการแล้ว				บวรวัฒน์	หน่วยพัสดุ	☐	☑	☐	
			2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง			26		5									70,000.00	58,850.00	ดำเนินการแล้ว				บวรวัฒน์	หน่วยพัสดุ	☐	☑	☐	
			3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง			26		5									105,000.00	88,275.00	ดำเนินการแล้ว				บวรวัฒน์	หน่วยพัสดุ	☐	☑	☐	
			4. WEBCAM จำนวน 5 ตัว			26		5									7,000.00	4,547.50	ดำเนินการแล้ว				บวรวัฒน์	หน่วยพัสดุ	☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	ภาระงานของหน่วย		**ภาระงานในหน้าที่**																						☐	☐	☐	
			รายงานการจัดการพลังงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 2568													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด							บวรวัฒน์		☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			ปรับปรุงระบบสายห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด							บวรวัฒน์		☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			จำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า													แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด							บวรวัฒน์		☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทนจำนวน 7 เครื่อง และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง																				บวรวัฒน์		☐	☐	☐	
			พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำงาน																				บวรวัฒน์		☑	☐	☐	❌ ยังไม่ได้ดำเนินการ
			-ศึกษาทบทวนเครื่องมือพัฒนาเว็บ html css java php													ปัจจุบันดำเนินการสำเร็จ 40%							บวรวัฒน์		☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			-ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบฐานข้อมูล																				บวรวัฒน์		☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ
			-เริ่มทำโปรแกรม																				บวรวัฒน์		☐	☑	☐	🟡 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

แผนการดำเนินงาน