

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (ด้านการวิจัย)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรตระกูล)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา																ผลการดำเนินงาน (โปรตระกูล)	หมายเหตุ
							ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67						
1	การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน	1.1.2.1 จำนวนแหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จำนวน 1 โครงการ	ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งเงินรายได้สถาบันฯ จำนวน 3,000 บาท	ใช้เงิน 2,550							ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 67								1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย (โครงการกล้าทำ 13 กุมภาพันธ์ 2567)			
			1.2.2.2 จำนวนเงินวิจัยเพิ่มขึ้น	จำนวนเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.พ./12 มี.ค./10 เม.ย.								2. Matching for funding (วพท./IDRC/FHI360)				
											ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย.							3. จัดเวทีพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย (Jica/วพท./IDRC/FHI360)				
													ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67						4. พัฒนาข้อเสนอส่งแหล่งทุนขนาดใหญ่ นานาชาติ (อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของแหล่งทุน IDRC/FHI360 ระหว่างพิจารณารายละเอียดสัญญา)				

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (ด้านการศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรตรระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรตรระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	การเปิดหลักสูตร Doctor of Primary Health Care Management (Ph.D.)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายระบบสุขภาพ	2.1.3.1 จำนวนหลักสูตรด้าน Primary Health Care (PHC) (1) Doctor of Primary Health Care Management (Ph.D.) (2) Master of Science in Global Health (MSc) (ไม่นับซ้ำ)	จำนวนหลักสูตรด้าน Primary Health Care (PHC) 1 หลักสูตร	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 66												จำนวนหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสหวิทยาการ) 1 หลักสูตร	
	1.1 สถาบันเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ (MU-CUR01)																			
	1.2 บัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตร						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66													
	1.3 แก้ไขตามมติที่ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรและส่งเอกสารไปยังงานพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 66- 29 ก.พ. 67													
	1.4 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอการเปิดหลักสูตรใหม่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย											ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค. - 9 เม.ย. 67								
	1.5 สถาบันเสนอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO													ดำเนินการแล้ว						

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (ด้านการศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
2	การพัฒนาหลักสูตร Double Degree	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายระบบสุขภาพ	จำนวนหลักสูตรสองปริญญาเพิ่มขึ้น	จำนวนหลักสูตร Double Degree 1 หลักสูตร	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67						จำนวนหลักสูตร Double Degree 1 หลักสูตร		
	2.1 สถาบันฯประชุมร่วมกับ Jutendo University เพื่อพิจารณา MOU ร่วมกัน ในการจัดทำหลักสูตร Double Degree																			
	2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร Ph.D. เพื่อพิจารณาจัดทำหลักสูตร Double Degree ร่วมกับ Jutendo University											ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 67								
	2.3 เสนอวาระการทำหลักสูตร Double degree เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ												ดำเนินการแล้ว							
	2.4 สถาบันฯเสนอขออนุมัติหลักสูตร Double degree พร้อม MOU ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย													ดำเนินการแล้ว						
	2.4 บัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาก่อนกรองหลักสูตร														ดำเนินการแล้ว					

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (ด้านบริการวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรตรระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรตรระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	โครงการอบรมหลักสูตร Mini M.M. CLMV	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ บริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและขยาย ผลการพัฒนาระบบ สุขภาพอย่างมีคุณภาพ	จำนวนการจัดโครงการ อบรมหลักสูตร Mini M.M. CLMV	จำนวน 1 หลักสูตร	3,158,481	578,361						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 67							1. ประชุมหารือร่วมกับ CPI ครั้งที่ 1	
												ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 67							2. ประสานงานและติดตามความ คืบหน้า	
												ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29 เม.ค. 67							3. ประชุมสรุปร่วมกับ CPI ครั้งที่ 2	
												ดำเนินการแล้ว							4. ประสานงานและติดตามความ คืบหน้า	
												ดำเนินการแล้ว							5. ประชุมสรุปร่วมกับ CPI ครั้งที่ 3	
																			6. ประสานงานและติดตามความ	
																			7. จัดทำเอกสารขออนุมัติหลักการ	
																			8. จัดการอบรม	
2	Summer Program "Thailand Community Based Health System"	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ บริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและขยาย ผลการพัฒนาระบบ สุขภาพอย่างมีคุณภาพ	จำนวนการจัดอบรม หลักสูตร Summer Program "Thailand Community Based Health System"	จำนวน 1 รุ่น	710,233	337,475							ดำเนินการแล้ว						1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ฉบับฯ	
																			2. ส่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุน	
																			3. จัดการอบรม	
3	Outstanding Primary Health Care Leadership	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ บริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและขยาย ผลการพัฒนาระบบ สุขภาพอย่างมีคุณภาพ	จำนวนการจัดอบรม หลักสูตร Outstanding Primary Health Care Leadership	จำนวน 1 รุ่น	งบประมาณ จาก ค่าลงทะเบียน	ลงทะเบียน1200							ดำเนินการแล้ว						1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ฉบับฯ	
																			2. ส่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุน	
																			3. จัดการอบรม	

หมายเหตุ

แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขาธิการ AUN-HPN)																						
ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ในประเด็น)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา										ผลการดำเนินงาน (ในประเด็น)	หมายเหตุ				
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67			ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	การขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ในเครือข่าย AUN-HPN	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	- เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยเครือข่ายรายใหม่ Associated Members อย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัยต่อปี (ในประเทศและในระดับนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยเครือข่ายรายใหม่ Associated Members เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัยต่อปี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ													มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายรายใหม่ Associated Members เพิ่มขึ้นจำนวน 5 มหาวิทยาลัย			
1.1	จัด Site Visit/Road Show เพื่อขยายเครือข่ายจากการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าไปขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ		- เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยเครือข่ายรายใหม่ Associated Members ในต่างประเทศอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัย		600,000	600,000														ดำเนินการจัด Site Visit/Road Show เพื่อขยายเครือข่ายจากการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าไปขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เรียบร้อยแล้ว		
1.2	ประชาสัมพันธ์ AUN-HPN ในสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น Website: AUN-HPN, AIHD, Mahidol, TUN-HPN, AUN (เดือนละ 1 ครั้ง)		- มีสื่อลงประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครสมาชิก Associated Members อย่างน้อย 5 ช่องทาง (ไม่นับรวม AUN-HPN)		ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ															ออกแบบ flyer ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกเครือข่าย AUN-HPN	
1.3	การส่งจดหมายเชิญชวนให้เครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชมนคร เข้าร่วมเครือข่าย		- ส่งจดหมายเชิญชวนสมัครสมาชิกให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนและราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก AUN-HPN และมีมหาวิทยาลัยที่สนใจติดต่อกลับอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัย		ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ															มีการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมนคร	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขาธิการ AUN-HPN)																		
ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา										ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67		
1.4	การประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธตามงาน อีเว้นใหญ่ เช่น ทปอ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		- เข้าร่วมการออกบูธในงานระดับชาติ และในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 งาน/ปี		ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	←──											

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขาธิการ AUN-HPN)
--

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
2.2	จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้คิยข้อมูล HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัย		- มีมหาวิทยาลัยสมาชิกเข้าอบรมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยผู้คิยข้อมูล HURS คิดเป็นร้อยละ 80 - มีมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 5 แห่ง - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกาอบรมมีค่าเฉลี่ย > 80%		200,000	200,000											ดำเนินการแล้ว		ดำเนินการจัดจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้คิยข้อมูล HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคมเรียบร้อยแล้ว	
2.3	จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมิน HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการประเมิน		- มีมหาวิทยาลัยสมาชิกเข้าอบรมเป็นผู้ประเมิน HURS คิดเป็นร้อยละ 80 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกาอบรมมีค่าเฉลี่ย > 80%		200,000	200,000											ดำเนินการแล้ว		ดำเนินการจัดจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมิน HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการประเมิน	
2.4	การส่งผู้ประเมินที่ได้รับการฝึกอบรมไปประเมินมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ได้ระดับ 5 ดาวพลัส		- มีผู้ประเมินเข้าร่วมประเมินมหาวิทยาลัยสมาชิก อย่างน้อย 5 คน/ 1 มหาวิทยาลัยที่ได้ 5+ - มีผู้ประเมินผ่านการฝึกอบรม 100%		300,000	185,363.18					ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.พ. 67 และ 20 ก.พ. 67								ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่ได้ 5 ดาวพลัส -Visit to Universiti Kebangsaan Malaysia (14/02/67) -Site Visit to Universitas Indonesia (19–20/02/67)	

หมายเหตุ

แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (หน่วยประสานงาน MUGH)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	การสร้างเสริมความเข้มแข็งของหน่วยประสานงานภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล (MUGH) เพื่อขับเคลื่อนงานภารกิจสุขภาพโลกของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถขับเคลื่อนสำคัญจำเป็นต่อการสร้างสุขภาพโลกในภูมิภาคอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายระบบสุขภาพ	1.2.1.1 จำนวนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล	จำนวน 1 หน่วยงาน	160,000.00	ไม่ได้เบิกจ่ายใช้งบประมาณ													บรรลุเป้าหมาย ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสุขภาพโลก จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
	1.1 จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมาย และดำเนินการที่ชัดเจน		1.2.1.2 จำนวนเครือข่ายนานาชาติรายใหม่	จำนวน 1 หน่วยงาน	20,000.00	ไม่ได้เบิกจ่ายใช้งบประมาณ													บรรลุเป้าหมาย จัดประชุม MUGH Consultative Meeting วันที่ 21-22 มี.ค. 67 มีเครือข่าย	
	1.2 ศึกษา/รวบรวมข้อมูลลักษณะสำคัญของหน่วยงานและความเชื่อมโยงของนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน/ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ				ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ													นานาชาติ 9 หน่วยงาน ได้แก่ - Food and Agriculture Organization (FAO), Regional Office for Asia and the Pacific - SEAMEO TROPED Network - Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN)	
	1.3 แสวงหา Focal point ทั้งหน่วยงานภายใน และองค์กรนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเชิญร่วมขับเคลื่อนงาน GH				ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ													Secretariat - USAID Regional Development Mission Asia - The USGS – National Wildlife Health Center (USGS)	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (หน่วยประสานงาน MUGH)
--

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา										ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	หมายเหตุ	
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67			ส.ค. 67
	1.4 จัดประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลก ที่มุ่งเน้นประเด็นที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกันในระดับนานาชาติ				300,000.00	217,599.75						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. 67						- NWHC) - World Organisation of Animal Health (WOAH) - Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia - National Parks Board, Singapore - School of Medicine, Vietnam National University, Ho Chi Minh City	ใช้งบปี 65 ที่กันไว้ = 170,286.75 บาท
	1.5 ส่งเสริมกิจกรรม/เวทีวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน (เข้าร่วมประชุมวิชาการ Geneva Health Forum Conference 2024)				200,000.00	200,000.00													อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Geneva Health Forum Conference 2024 ในวันที่ 26-29 พค.67
	1.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้าน Global Health ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่องทางสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ							ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 67						

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรตรระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรตรระบุ)	หมายเหตุ
							ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	โครงการการพัฒนาคุณภาพ และระบบวารสารสาธารณสุข และการพัฒนา สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง งานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบ สุขภาพอย่างยั่งยืน	1.1.1.2 จำนวนผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ Q1	วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	200,000.00	200,000.00														
				60,000.00	60,000.00															

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (หน่วยบริการหอพัก)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรตระกูล)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา														ผลการดำเนินงาน (โปรตระกูล)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67				
1	การพัฒนากระบวนการจองห้องพักอาศัยเข้าสู่	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศอย่างยั่งยืน	ปรับปรุงห้องพักอาศัยเข้าสู่ ในด้านการบริหารจัดการ		43,700.00	43,700.00															มีระบบการจองห้องพักออนไลน์ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ	
	กำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบบริหารจัดการ Mahidol AIHD			มีขอบเขตของงาน																		
	สืบค้นบริษัทต่าง ๆ ในการจัดทำเว็บไซต์			รายชื่อบริษัทอย่างน้อย 3 บริษัท ในการจัดซื้อจัดจ้าง																		
	ประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสม																					
	นำเสนอต่อคกก.ประจำสถาบันฯ			ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ																		
	ทดสอบระบบ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลข้อความรูปภาพ วีดีโอ																					
	ดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง			ใบสั่งจ้าง																		
	ทดสอบระบบและตรวจสอบ website พร้อมปรับปรุงแก้ไข																					
เปิดใช้ระบบ website Aseanhousesalaya																						
	website : aseanhousesalaya.com																					

หมายเหตุ



แผนการดำเนินงาน



ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (หน่วยทรัพยากรบุคคล)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรตรบ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรตรบ)	หมายเหตุ	
							ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67			
1	การพัฒนาระบบ PA Online	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศอย่างยั่งยืน	4.5.2 การบริหารจัดการ ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ	ระบบ PA Online 1 ระบบ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67							1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำ ข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์		
													ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67								2. เชิญประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ หารือรูปแบบการจัดทำข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์
													ดำเนินการแล้ว								3. ชี้แจงบุคลากรให้รับทราบการ จัดทำข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์
														ดำเนินการแล้ว							4. เวียนแจ้งบุคลากรให้รับทราบ
															ดำเนินการแล้ว						5. จัดส่ง link ระบบการจัดทำ ข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์ให้ บุคลากรดำเนินการจัดทำในระบบ

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว