



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปี 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (ด้านการวิจัย)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	หมายเหตุ				
							ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67						
1	การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน	1.1.2.1 จำนวนแหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ	ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งเงินรายได้สถาบันฯ จำนวน 3,000 บาท	ใช้เงิน 2,550 (85%)													ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 67	1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย (โครงการกล้าทำ 13 กุมภาพันธ์ 2567)				
			1.2.2.2 จำนวนเงินวิจัยเพิ่มขึ้น	จำนวนเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ													ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.พ./12 มี.ค./10 เม.ย.	2. Matching for funding (บพท./IDRC/FHI360)				
																				ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย.	3. จัดเวทีพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย (Jica/บพท./IDRC/FHI360)	
																				ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67	4. พัฒนาข้อเสนอส่งแหล่งทุนขนาดใหญ่ นานาชาติ (อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของแหล่งทุน IDRC/FHI360 ระหว่างพิจารณารายละเอียดสัญญา)		

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (ด้านการศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไปรตระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไปรตระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
	2.5 แกะไขตามมติที่ประชุม พิจารณาถ้อยแถลง หลักสูตรและส่งเอกสารไป ยังงานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย																			
	2.6 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติหลักสูตร Double degree																			

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (ด้านบริการวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไต่ระดับ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไต่ระดับ)	หมายเหตุ											
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67													
1	โครงการอบรมหลักสูตร Mini M.M. CLMV	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	จำนวนการจัดโครงการ อบรมหลักสูตร Mini M.M. CLMV	จำนวน 1 หลักสูตร	งบประมาณ จาก ค่าลงทะเบียน	งบประมาณ จาก ค่าลงทะเบียน																		1. ประชุมหารือร่วมกับ CPI ครั้งที่ 1 2. ประสานงานและติดตามความคืบหน้า 3. ประชุมสรุปร่วมกับ CPI ครั้งที่ 2 4. ประสานงานและติดตามความคืบหน้า 5. ประชุมสรุปร่วมกับ CPI ครั้งที่ 3 6. ประสานงานและติดตามความคืบหน้า 7. จัดทำเอกสารขออนุมัติหลักสูตร 8. จัดการอบรม							
2	Summer Program "Thailand Community Based Health System"	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	จำนวนการจัดอบรม หลักสูตร Summer Program "Thailand Community Based Health System"	จำนวน 1 รุ่น	งบประมาณ จาก ค่าลงทะเบียน	ลงทะเบียน1200																		1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สถาบันฯ 2. ส่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุน 3. จัดการอบรม							
3	Outstanding Primary Health Care Leadership	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	จำนวนการจัดอบรม หลักสูตร Outstanding Primary Health Care Leadership	จำนวน 1 รุ่น	งบประมาณ จาก ค่าลงทะเบียน	ลงทะเบียน1200																		1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สถาบันฯ 2. ส่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุน 3. จัดการอบรม							

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขาธิการ AUN-HPN)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไปรตระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไปรตระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	การขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ ในเครือข่าย AUN-HPN	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	- เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยเครือข่ายรายใหม่ Associated Members อย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัยต่อปี (ในประเทศและในระดับนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยเครือข่ายรายใหม่ Associated Members เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัยต่อปี																
1.1	จัด Site Visit/Road Show เพื่อขยายเครือข่ายจากการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าไปขยายเครือข่าย มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ		- เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยเครือข่ายรายใหม่ Associated Members ในต่างประเทศอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัย		600,000	-													อยู่ระหว่างดำเนินงานวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายในการขยายเครือข่าย	
1.2	ประชาสัมพันธ์ AUN-HPN ในสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น Website: AUN-HPN, AIHD, Mahidol, TUN-HPN, AUN (เดือนละ 1 ครั้ง)		- มีสื่อลงประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครสมาชิก Associated Members อย่างน้อย 5 ช่องทาง (ไม่นับรวม AUN-HPN)		ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ													- ออกแบบ flyer ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกเครือข่าย AUN-HPN (รอ approve)	
1.3	การส่งจดหมายเชิญชวนให้เครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมเป็นสมาชิก AUN-HPN และมีมหาวิทยาลัยที่สนใจติดต่อกลับมาอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัย		- ส่งจดหมายเชิญชวนสมัครสมาชิกให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนและราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นสมาชิก AUN-HPN และมีมหาวิทยาลัยที่สนใจติดต่อกลับมาอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัย		ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ													- มีการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขาธิการ AUN-HPN)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไปรตระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไปรตระบุ)	หมายเหตุ					
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67							
1.4	การประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธตามงาน อีเว้นใหญ่ เช่น ทปอ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		- เข้าร่วมการออกบูธในงานระดับชาติ และในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 งาน/ปี		ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 67 21-22 มี.ค. 67 และ 4 เม.ย. 67													- ออกบูธประชาสัมพันธ์ AUN-HPN, HURS ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ, งานประชุมสัญจร ทปอ.		
2	พัฒนาศักยภาพในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและการประเมินผลในมหาวิทยาลัยสุขภาพภาวะ Healthy University Rating System (HURS)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ HURS เพิ่มขึ้น - ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 5 มหาวิทยาลัย / ปี (ส.ค. - พ.ย.67) - ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 มหาวิทยาลัย / ปี (ส.ค. - พ.ย.67)	มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ HURS เพิ่มขึ้น - ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 5 มหาวิทยาลัย - ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 มหาวิทยาลัย																					
2.1	สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย AUN - HPN นำ HURS ไปใช้และประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายรับทราบ (มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก AUN-HPN)		- จัด Road show ร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ได้รับผลประเมิน HURS ในระดับ 4 - 5+ อย่างน้อย 3 ครั้ง - มีมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่สมาชิก AUN-HPN เข้าร่วมการประเมิน HURS เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัย		40,000	-																		- สนับสนุนมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต เป็นผู้บรรยาย HURS (28/03/67) - สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เป็นผู้บรรยาย HURS (18/04/67)	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขาธิการ AUN-HPN)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไปรตระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไปรตระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
2.2	จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ศิษย์ข้อมูล HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัย		- มีมหาวิทยาลัยสมาชิกเข้าอบรมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศิษย์ข้อมูล HURS คิดเป็นร้อยละ 80 - มีมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 5 แห่ง - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ย > 80%		200,000	-													- กำหนดจัดการอบรมในเดือนสิงหาคม 67	
2.3	จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมิน HURS ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการประเมิน		- มีมหาวิทยาลัยสมาชิกเข้าอบรมเป็นผู้ประเมิน HURS คิดเป็นร้อยละ 80 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ย > 80%		200,000	-													- กำหนดจัดการอบรมในเดือนสิงหาคม 68	
2.4	การส่งผู้ประเมินที่ได้รับการฝึกอบรมไปประเมินมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ได้ระดับ 5 ดาวพลัส		- มีผู้ประเมินเข้าร่วมประเมินมหาวิทยาลัยสมาชิก อย่างน้อย 5 คน/ 1 มหาวิทยาลัยที่ได้ 5+ - มีผู้ประเมินผ่านการฝึกอบรม 100%		300,000	185,363.18 บาท (61.78%)													ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่ได้ 5 ดาวพลัส - Visit to Universiti Kebangsaan Malaysia (14/02/67) - Site Visit to Universitas Indonesia (19-20/02/67)	

ดำเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 และ 20 ก.พ. 67



หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (หน่วยประสานงาน MUGH)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไปรตระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไปรตระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยประสานงานภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล (MUGH) เพื่อขับเคลื่อนงานภารกิจสุขภาพโลกของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถชั้นนำประเด็นสำคัญจำเป็นต่อการสร้างสุขภาพโลกในภูมิภาคอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายระบบสุขภาพ	1.2.1.1 จำนวนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล	จำนวน 1 หน่วยงาน	160,000.00	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ													บรรลุเป้าหมาย ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสุขภาพโลก จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
	1.1 จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมายและดำเนินการที่ชัดเจน		1.2.1.2 จำนวนเครือข่ายนานาชาติรายใหม่	จำนวน 1 หน่วยงาน	20,000.00	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ													บรรลุเป้าหมาย จัดประชุม MUGH Consultative Meeting วันที่ 21-22 มี.ค. 67 มีเครือข่าย	
	1.2 ศึกษา/รวบรวมข้อมูลลักษณะสำคัญของหน่วยงานและความเชื่อมโยงของนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน/ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ					ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ												นานาชาติ 9 หน่วยงาน ได้แก่ - Food and Agriculture Organization (FAO), Regional Office for Asia and the Pacific - SEAMEO TROPED Network - Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN) Secretariat	
	1.3 แสวงหา Focal point ทั้งหน่วยงานภายใน และองค์กรนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเชิญร่วมขับเคลื่อนงาน GH					ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ												- USAID Regional Development Mission Asia - The USGS – National Wildlife Health Center (USGS)	

ดำเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67

อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 มี.ค. - 31 พ.ค. 67

ดำเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 15 มี.ค./ 28 ก.พ. / 6 มี.ค. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (หน่วยประสานงาน MUGH)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไปรตรระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไปรตรระบุ)	หมายเหตุ
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1.4	จัดประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลก ที่มุ่งเน้นประเด็นที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาพร้อมกันในระดับนานาชาติ				300,000.00	217,599.75 บาท						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. 67							- NWHC - World Organisation of Animal Health (WOAH) - Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia - National Parks Board, Singapore - School of Medicine, Vietnam National University, Ho Chi Minh City	ใช้งบปี 65 ที่กันไว้ = 170,286.75 บาท ใช้งบปี 67 = 47,313 บาท
1.5	ส่งเสริมกิจกรรม/เวทีวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีนานาชาติในการแก้ไขปัญหาสุขภาพพร้อมกัน (เข้าร่วมประชุมวิชาการ Geneva Health Forum Conference 2024)				200,000.00	อยู่ระหว่างเตรียมการ														อยู่ระหว่างเตรียมการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Geneva Health Forum Conference 2024 ในวันที่ 26-29 พค.67
1.6	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้าน Global Health ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่องทางสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว				ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ						ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 67								

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน

 ดำเนินการแล้ว

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไประดับ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไประดับ)	หมายเหตุ		
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67				
1	โครงการการพัฒนาคุณภาพและระบบวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน	1.1.1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Q1	วารสารสาธารณสุขและการพัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	200,000.00																	
	- ค่าจ้างผู้ช่วยบรรณาธิการแบบ			60,000.00																		
	- ค่าจ้างปรับภาษาบทความ			จำนวน 65 บทความ	15,000.00																	
	- ค่าจัดทำเอกสาร				10,000.00																	
	- ค่าจัดซื้อ DOI จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Crossref				30,000.00	12,166.83 บาท โดยใช้งบประมาณประจำปี 2566															DOI จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Crossref	
	- ค่าการอบรมเชิงปฏิบัติ			จำนวน 1 ครั้ง	45,000.00																	
	- ค่าจัดทำฐานข้อมูล และ			จำนวนรายงาน 1 ฉบับ	30,000.00																	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน/ วัสดุ				10,000.00																	
	- บทความที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ จำนวน 65 ฉบับ			จำนวน 65 บทความ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ															วารสาร Vol.1 จำนวน 25 บทความ	
	- การเพิ่มฐานข้อมูล DOI																					
- การเพิ่มฐานข้อมูล EuroPub																						
- การจัดทำ Fast-track index																						

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน พ.ศ. 2567 (หน่วยทรัพยากรบุคคล)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ไพบรระบุ)	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการดำเนินงาน (ไพบรระบุ)	หมายเหตุ					
							ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67							
1	การพัฒนาระบบ PA Online	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศอย่างยั่งยืน	4.5.2 การบริหารจัดการ ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ	ระบบ PA Online 1 ระบบ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ															1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำ ข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์ 2. เชิญประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือรูปแบบการจัดทำข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์ 3. ชี้แจงบุคลากรให้รับทราบการจัดทำข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์ 4. เวียนแจ้งบุคลากรให้รับทราบ 5. จัดส่ง link ระบบการจัดทำ ข้อตกลงฯ (PA) ออนไลน์ให้บุคลากรดำเนินการจัดทำในระบบ				

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้ว